

第 78 回全国植樹祭高知県実行委員会（総会）の今後の予定について

【第 1 回総会】 （設立総会） 令和 7 年 9 月 5 日	1 実行委員会の設立について
	2 令和 7 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
	3 専門委員会の設置及び付託事項（案）について
【第 2 回総会】 令和 8 年 3 月 26 日	1 専門委員会審議内容の報告
	2 令和 8 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
	3 基本計画（素案）について （式典計画、植樹計画、大会テーマ・シンボルマーク等）
【第 3 回総会】 令和 8 年 7 月頃	1 専門委員会審議内容の報告
	2 令和 7 年度事業報告及び収支決算について
	3 基本計画（中間案）について （会場整備計画、運営計画等）
【第 4 回総会】 令和 9 年 1 月頃	1 専門委員会審議内容の報告
	2 基本計画（最終案）について ⇒ 令和 9 年 1 月頃の国土緑化推進機構特別委員会で承認・決定
【第 5 回総会】 令和 9 年 3 月頃	1 令和 9 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
【第 6 回総会】 令和 9 年 7 月頃	1 専門委員会審議内容の報告
	2 令和 8 年度事業報告及び収支決算について
	3 実施計画（素案）について （式典計画、会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等）
【第 7 回総会】 令和 10 年 1 月頃	1 専門委員会審議内容の報告
	2 実施計画（最終案）について ⇒ 令和 10 年 1 月頃の国土緑化推進機構特別委員会で承認・決定
【第 8 回総会】 令和 10 年 3 月頃	1 令和 10 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
令和 10 年春季	第 78 回全国植樹祭 高知県開催
【第 9 回総会】 令和 11 年 3 月頃	1 令和 9 年度及び令和 10 年度事業報告及び収支決算について
	2 実行委員会の解散について