


第 78 回全国植樹祭基本計画の策定スケジュールについて

1 基本計画について


基本計画は、全国植樹祭の開催に当たっての基本的事項（式典行事計画、植樹行事計画等）について定めるものであり、「第 78 回全国植樹祭高知県実行委員会」において、令和 7 年度から令和 8 年度の 2 か年で策定を行う。

2 策定のスケジュール

令和 7 年 3 月	基本構想	2 か 年 で 作 成
令和 8 年 3 月	基本計画（素案）	
令和 8 年 7 月頃 【今回】	基本計画（中間案）	
令和 9 年 1 月頃	基本計画（最終案）	



令和 9 年 1 月頃	公益社団法人国土緑化推進機構が 開催する特別委員会において承認
-------------	------------------------------------



基本計画 策定